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Информация по результатам контрольного мероприятия 
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2022 году в рамках реализации государственной программы Орловской области «Формирование современной городской среды 
на территории Орловской области» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» на благоустройство усадьбы Шеншиных 
и прилегающей парковой зоны»

[bookmark: _Hlk134005317]На основании пункта 1.1.5 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2023 год, распоряжения Председателя Контрольно-счетной палаты Орловской области от 11.05.2023 № 26р-СП совместно с контрольной ревизионной комиссией Мценского района Орловской области в администрации Подмокринского сельского поселения Мценского района Орловской области (далее – администрация, заказчик) проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого 
и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2022 году в рамках реализации государственной программы Орловской области «Формирование современной городской среды на территории Орловской области» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» 
на благоустройство усадьбы Шеншиных и прилегающей парковой зоны». 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 
по благоустройству усадьбы Шеншиных и прилегающей парковой зоны 
в 2022 году составил 66 840,4 тыс. рублей, из них: 64 300,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 1 104,0 тыс. рублей – средства Мценского районного бюджета, 1 436,4 тыс. рублей – средства бюджета Подмокринского сельского поселения.
В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения 
и недостатки:
В нарушение части 65.1 статьи 112 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), статьи 242.26 Бюджетного кодекса РФ, постановления Правительства РФ от 29.03.2022 № 505 «О приостановлении действия отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации и установлении размеров авансовых платежей при заключении государственных (муниципальных) контрактов в 2022 году», решения Подмокринского сельского Совета народных депутатов от 25.11.2022 заказчиком неправомерно изменены существенные условия контракта 
№ 0354300002722000001.
В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ документы и информация об исполнении контракта направлены заказчиком в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, позже установленного срока.
В нарушение части 6 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ заказчик не направил в установленный срок в ЕИС обращение о включении 
в реестр недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки ООО «Дорстройкомплект», признанным победителем закупки 
№ 0354300002722000001 и уклонившимся от заключения контракта.
В нарушение пункта 4.8 ГОСТа 54577-2011 «Древесина модифицированная. Технические условия» часть деревянных элементов обшивки конструкций малых архитектурных форм из термодревесины, 
а также материалы, использованные для покрытия сцены, сиденья у сцены 
и спуска к воде, имеют значительные дефекты и пороки древесины, что нарушает однородность ее строения и приводит к снижению прочности.
В нарушение пункта 3 раздела 3.6 Приказа Минстроя России 
от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций 
по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 
в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018–2022 годы» документация на разработку архитектурных, планировочных, ландшафтных, дизайнерских, инженерно-технических решений по благоустройству усадьбы Шеншиных 
и прилегающей парковой зоны не содержит сведений о деталях и узлах, необходимых и достаточных для производства строительно-монтажных работ.
В нарушение пунктов 7.4, 7.5 контракта от 21.03.2022 
№ 0354300002722000001 подрядчиком не предоставлены документы, подтверждающие безопасность оборудования для детских игровых площадок.
С целью устранения выявленных нарушений в адрес главы Администрации Подмокринского сельского поселения Мценского района Орловской области внесено представление.
