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[bookmark: _Hlk39838992][bookmark: _Hlk97905949][bookmark: _Hlk146894251]Информация по результатам контрольного мероприятия
[bookmark: _Hlk213945453][bookmark: _Hlk204268279][bookmark: _Hlk205995827]«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской области «Мезенский лицей».

В соответствии с пунктом 2.1.4. Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2025 год проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской области «Мезенский лицей».
Объем финансового обеспечения на проведение капитального ремонта бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской области «Мезенский лицей» в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области» государственной программы «Образование в Орловской области» составил 65 млн рублей, 
в том числе 49 млн рублей – за счет средств федерального бюджета, 
16 млн  рублей – за счет средств областного бюджета.
[bookmark: _Hlk205295826][bookmark: _Hlk207184806]С целью выполнения капитального ремонта бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской области «Мезенский лицей казенным учреждением Орловской области «Орелгосзаказчик» (далее также – заказчик, КУ ОО «Орелгосзаказчик»)» контракт на выполнение работ 
для государственных нужд от 04.03.2024 № 4-КР с обществом 
с ограниченной ответственностью «АСП-Строй» (далее – подрядная организация, ООО «АСП-Строй») на сумму 56,6 млн рублей.  .
[bookmark: _Hlk205295711]В ходе контрольного мероприятия установлено, что подрядной организацией предъявлены к приемке, заказчиком приняты и оплачены невыполненные работы по установке москитных сеток на окна из ПВХ, 
по расчистке поверхности потолков от старых красок на объекте капитального ремонта. Кроме того заказчиком приняты и оплачены 
без изменения сметной стоимости работы по устройству на объекте дверных блоков 
с документально неподтвержденной характеристикой по классу прочности, облицованных пленкой ПВХ, выполненные ООО «АСП-Строй» 
не в соответствии с проектно-сметной документацией, предусматривающей установку дверей, фанерованных шпоном ясеня, а также работы выполненные с нарушениями строительных норм и правил, государственных стандартов, в том числе: работы по устройству реечного потолка, чугунного трапа, работы по шпатлевке и окраске стен.
По результату контрольного мероприятия в адрес 
КУ ОО «Орелгосзаказчик» внесено представление с требованием принять меры по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного мероприятия, и недопущению их в дальнейшей деятельности. 
