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[bookmark: _Hlk134005317]Информация по результатам контрольного мероприятия «Проверка эффективного использования бюджетных средств, выделенных 
на капитальный ремонт зданий медицинских организаций, подведомственных исполнительному органу Орловской области, 
и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области» национального проекта «Здравоохранение»

[bookmark: _Hlk224047346][bookmark: _Hlk119494744]На основании п 3.1.5 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2025 год проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективного использования бюджетных средств, выделенных 
на капитальный ремонт зданий медицинских организаций, подведомственных исполнительному органу Орловской области, и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек, в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области» национального проекта «Здравоохранение» в КУ ОО «Орелгосзаказчик. Объектами контроля являлись:
· капитальный ремонт поликлиники БУЗ ОО «Должанская ЦРБ»;
· капитальный ремонт здания ФАП в д. Мелынь;
· капитальный ремонт Жилинского ФАП БУЗ ОО «Мценская ЦРБ».
[bookmark: _Hlk119500466]По результатам контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и недостатки.
1. Капитальный ремонт поликлиники БУЗ ОО «Должанская ЦРБ».
Техническим заданием на проектирование КУ ОО «Орелгосзаказчик» 
не определены требования, необходимые для организации вентиляции рентгенодиагностического кабинета в соответствии с санитарными правилами и нормами[footnoteRef:1]. В результате, проектной организацией ООО «Аркада плюс», 
не произведены расчет кратности воздухообмена, расчеты температуры воздуха и количества воздуха, кроме того, в проектно-сметной документации не предусмотрена система приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением.  [1: «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских аппаратов и проведению рентгенологических исследований. СанПиН 2.6.1.1192-03», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 14.02.2003.] 

[bookmark: _Hlk220661041][bookmark: _Hlk220660756][bookmark: _Hlk220921084]В нарушение норм Гражданского, Бюджетного, Градостроительного кодексов РФ, норм Федерального закона № 44-ФЗ, строительных норм 
и правил»[footnoteRef:2], условий контракта приняты и оплачены некачественно выполненные работы по устройству гетерогенного и гомогенного покрытия 
на клее со свариванием полотнищ в стыках, работы по улучшенной штукатурке по сетке без устройства каркаса, работы по окраске 
водно-дисперсионными акриловыми составами в подвальном помещении. Приняты и оплачены невыполненные работы по устройству продухов. 
С нарушениями условий контракта и проектно-сметной документации приняты и оплачены работы по устройству покрытий из керамогранитных плит, работы по устройству навеса. [2:  СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87
СП 71.13330.2017 «Свод правил изоляционные и отделочные покрытия» (далее - СП 71.13330.2017).] 

[bookmark: _Hlk219816027]В нарушение норм Федерального закона № 44-ФЗ[footnoteRef:3], условий контракта заказчиком оплачены расходы подрядной организации на непредвиденные работы в отсутствие документов, подтверждающих фактически понесенные затраты. Подрядной организацией в установленные сроки не исполнены обязательства по перечислению в бюджет Орловской области денежных средств, полученных от реализации демонтированных металлоконструкций 
и других изделий из металла в специализированные организации 
по утилизации лома и отходов. [3:  Федеральный закон "от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).] 

В нарушение СП Положение об авторском надзоре[footnoteRef:4], освидетельствование и приемка части скрытых работ, промежуточная приемка работ и конструкций произведена заказчиком без участия представителей, осуществляющих авторский надзор. [4:  Свод правил. «Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений», утвержденный приказом Минстроя России от 19.02.2016 № 98/пр.] 

2. Капитальный ремонт здания ФАП в д. Мелынь, ул. Квартальная, д. 10.
В нарушение норм Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 44-ФЗ, «Свода правил на изоляционные и отделочные покрытия»[footnoteRef:5], приняты и оплачены работы, выполненные с нарушениями вышеуказанных нормативных 
и правовых актов по улучшенной штукатурке фасадов цементно-известковым раствором по камню стен и окраске фасадов акриловыми составами, 
по штукатурным работам на внутренних стенах и потолках здания 
цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону. [5:  СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87
СП 71.13330.2017 «Свод правил на изоляционные и отделочные покрытия» (далее - СП 71.13330.2017).] 

В нарушение условий контракта подрядной организацией 
в установленные сроки не исполнены обязательства по перечислению 
в бюджет Орловской области денежных средств, полученных от реализации демонтированных металлоконструкций и других изделий из металла 
в специализированные организации по утилизации лома и отходов.
3. Капитальный ремонт Жилинского фельдшерско-акушерского пункта БУЗ Орловской области «Мценская ЦРБ».
[bookmark: _Hlk219882660]В нарушение норм Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ, норм Федерального закона № 44-ФЗ, «Свод правил на изоляционные и отделочные покрытия»[footnoteRef:6], приняты и оплачены работы, выполненные с нарушениями вышеуказанных нормативных 
и правовых актов по ремонту отмостки, отделочные работы по окраске потолка, отделочные работы по окраске стен. [6:  СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87
СП 71.13330.2017 «Свод правил на изоляционные и отделочные покрытия» (далее - СП 71.13330.2017).] 

В нарушение условий контракта подрядной организацией 
в установленные сроки не исполнены обязательства по перечислению 
в бюджет Орловской области денежных средств, полученных от реализации демонтированных металлоконструкций и других изделий из металла 
в специализированные организации по утилизации лома и отходов.


