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[bookmark: _Hlk39838992][bookmark: _Hlk97905949][bookmark: _Hlk146894251]Информация по результатам контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на строительство объекта капитального строительства «Школа на 1225 учащихся, расположенная в д. Жилина Неполодского сельского поселения Орловского района Орловской области».

[bookmark: _Hlk225348355]В соответствии с пунктом 2.1.3. Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2025 год проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на строительство объекта капитального строительства «Школа на 1225 учащихся, расположенная в д. Жилина Неполодского сельского поселения Орловского района Орловской области».
[bookmark: _Hlk225348423]С целью строительства объекта КУ ОО «Орелгосзаказчик» (далее также – заказчик, КУ ОО «Орелгосзаказчик») заключен контракт 
от 31.03.2023 № 4-ОБР на выполнение работ для государственных нужд 
на сумму 1 890,0 млн рублей (в редакции дополнительного соглашения) 
с ООО «АС монтаж» (далее также – ООО «АС монтаж», подрядная организация). 
В ходе контрольного мероприятия установлено, что подрядной организацией нарушен срок выполнения проектно-изыскательных работ, определенный условиями контракта – 02.11.2024, на основании акта 
о приемке выполненных работ заказчиком приняты выполненные работы 24.07.2025 (№ 1/ПИР). 
В установленный десятидневный срок после получения положительного заключения государственной экспертизы, приемки заказчиком этапа исполнения контракта сторонами не согласованы путем подписания дополнительного соглашения к контракту графики выполнения, оплаты строительно-монтажных работ, смета контракта на выполнение строительно-монтажных работ, перечень видов и объемов работ, которые подрядная организация обязана выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту. 
В нарушение условий контракта подрядной организацией предоставлена независимая гарантия с нарушением установленного срока на 21 день. 
[bookmark: _Hlk225348534]Заказчиком согласовано включение затрат, связанных 
с предоставлением независимых гарантий в качестве обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств, в состав сводного сметного расчета, сметы контракта. 
В нарушение норм Градостроительного кодекса Российской Федерации, условий контракта подрядной организацией выполнялись отдельные виды подготовительных работ до выдачи разрешения 
на строительство объекта и до направления результатов инженерных изысканий на государственную экспертизу; отдельные виды строительно-монтажных работ – при отсутствии разрешения на строительство, 
без проектной и рабочей документации.
[bookmark: _Hlk205295711][bookmark: _Hlk225348577]Заказчиком не реализовано право на истребование документов, подтверждающих целевое использование авансовых средств. Установлено, что подрядной организацией средства аванса направлены на выплату заработной платы, на возмещение накладных расходов (при условии казначейского сопровождения не требуется предоставление оснований для перечисления средств), на перечисление авансовых платежей субподрядным организациям. 
На момент проведения контрольного мероприятия обязательства 
ООО «АС монтаж» исполнены в объеме 2,1 % от цены контракта 
при плановом сроке окончания работ – 25.12.2025. 
По результату контрольного мероприятия в адрес 
КУ ОО «Орелгосзаказчик» внесено представление с требованием принять меры по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного мероприятия, и недопущению их в дальнейшей деятельности. 
