Результаты контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного расходования средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2020 году и текущем периоде 2021 года.

[bookmark: _GoBack]В соответствии с пунктом 1.1.3 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2021 год, распоряжениями председателя  Контрольно-счетной палаты Орловской области от 14.09.2021 № 40р–СП, от 14.10.2021 № 45р–СП проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного расходования средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» за 2020 год и 9 месяцев 2021 года.
Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области в           2020 году исполнены бюджетные назначения, выделенные на реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», на сумму 268 755,04 тыс. рублей (93,6 % от бюджетных ассигнований на 2020 год), за 9 месяцев 2021 года –                     146 107,69 тыс. рублей (44,1 % от бюджетных ассигнований на 2021 год). 
[bookmark: _Hlk89771591]Мероприятия областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Орловской области № 176 от 29.03.2019, за период с 2019 года по 01.10.2021 года фактически исполнены на общую сумму 435 658,85 тыс. рублей (60 % от планируемого объема – 725 887,07 тыс. рублей). Предусмотренные программой мероприятия по переселению из аварийного жилого фонда не исполнены администрацией города Орла.
В целом в 2020 году запланированные региональным проектом целевые показатели (индикаторы) выполнены. По состоянию на 31.12.2020 расселено 7120,0 кв. м. аварийного жилого фонда (117,5 % от утвержденного показателя региональным проектом) и проживающих в нем 490 человек (144 % от утвержденного региональным проектом показателя).
Вместе с тем, существуют риски неисполнения целевых показателей основного мероприятия регионального проекта по этапу 2021 года. Так, по состоянию на 01.10.2021 расселено 9984,2 кв. м. аварийного жилого фонда (70,6 % от утвержденного показателя на 31.12.2021 региональным проектом) и проживающих в нем 674 жителей (86,4 % от утвержденного показателя региональным проектом).
По результатам контрольного мероприятия отмечены следующие нарушения и недостатки:
1. В представленном Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области Отчете о ходе реализации регионального проекта за        2020 год указана недостоверная информация о результатах исполнения регионального проекта.
2. По результатам проверок в муниципальных образованиях «город Орел» и «город Ливны» (по состоянию на 01.10.2021):
- в нарушение статей 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (далее – УКХ города Орла) при исполнении 3 контрактов на общую сумму 12 386,96 тыс. рублей фактически приняты и оплачены квартиры меньшей площадью, чем предусмотрено условиями контрактов;
- в нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084, заказчиком (УКХ города Орла) информация об исполнении 11 контрактов не направлена, или направлена с нарушением установленного срока в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- в нарушение пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 2.1. МК от 11.01.2021 № 199 УКХ города Орла не было заключено соглашение об уменьшении цены контракта на сумму 4,65 тыс. рублей. Фактически необоснованно оплачена указанная сумма за счет средств бюджета;
- в 2021 году по 4 закупкам на общую сумму 6 673,5 тыс. рублей Управлением муниципального имущества администрации города Ливны определена НМЦК методом сопоставимых рыночных цен на основании информации о рыночных ценах квартир без соответствующего расчета, а именно в коммерческих предложениях не указаны площади квартир и стоимость единицы товара (одного квадратного метра площади), что не соответствует пункту 3.13 Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567.










