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Информация по результатам контрольного мероприятия «Проверка эффективности использования бюджетных средств, выделенных 
на строительство станции умягчения Окского водозаборного узла в городе Орле в рамках регионального проекта «Чистая вода» федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда»

[bookmark: _GoBack][bookmark: OLE_LINK1]На основании пункта 1.1.3 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2024 год проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективности использования бюджетных средств, выделенных 
на строительство станции умягчения Окского водозаборного узла в городе Орле в рамках регионального проекта «Чистая вода» федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда».
Объектом аудита контрольного мероприятия являлись бюджетные средства, выделенные на строительство объекта питьевого водоснабжения. 
[bookmark: _Hlk167869727]Для выполнения работ по строительству станции умягчения воды 
на Окском водозаборном узле по результатам проведения электронного аукциона заключен контракт от 13.12.2022 № 130 с ООО «Транком Строй» 
на сумму 217,5 млн рублей со сроком окончания работ до декабря 2023 года. Закупка выполнения работ по строительству объекта питьевого водоснабжения осуществлялась с использованием конкурентных способов определения подрядчика путем проведения электронного аукциона 
с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
В рамках заключенного контракта подрядчику ООО «Транком Строй» произведена выплата авансового платежа в размере 50 % от цены контракта 
на сумму 108,8 млн рублей. 
На период проведения контрольного мероприятия общий объем принятых МКУ «ОМЗ г. Орла» работ составил на сумму 5,0 млн рублей, или 2,3 % от общего объема работ по контракту.  
В связи с низким темпом проведения строительно-монтажных работ, нарушением графика и сроков окончания работ МКУ «ОМЗ г. Орла» 17.06.2024 принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта с ООО «Транком Строй» на выполнение работ по строительству объекта.
По результатам проверки установлены следующие нарушения.  
В нарушение статьи 34, подпункта 3 пункта 1 статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 12 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» МКУ «ОМЗ 
г. Орла» по муниципальному контракту от 13.12.2022 № 130 произведена выплата подрядчику (ООО «Транком Строй») авансового платежа на сумму 105 159,0 тыс. рублей по последующим этапам без подтверждения факта выполнения работ по предыдущему этапу.
В нарушение статьи 12 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» МКУ «ОМЗ 
г. Орла» не предприняты действия, направленные на снижение риска недобросовестных действий со стороны подрядчика, а именно, 
в муниципальном контракте в порядке выплаты авансового платежа в рамках исполнения этапа контракта не предусмотрено условие выплаты очередного аванса по этапу перед началом работ следующего этапа или после завершения предыдущего этапа.
В нарушение пункта 3.1.2. муниципального контракта от 13.12.2022 
№ 130 МКУ «ОМЗ г. Орла» разрешение на строительство получено и передано ООО «Транком Строй» с нарушением установленного срока на два месяца, 
в связи с чем в нарушение требований пункта 5.10 СП 48.13330.2019 «Организация строительства», статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации подрядчиком объем работ на сумму 
5 036,4 тыс. рублей фактически выполнен до получения разрешения 
на строительство.
В нарушение статей 52, 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 6.18. контракта от 13.12.2022 № 130 МКУ «ОМЗ г. Орла» приняты к оплате работы на сумму 5 036,4 тыс. рублей в отсутствие оформленных и подписанных актов освидетельствования скрытых работ.
В нарушение статьи 34, подпункта 3 пункта 1 статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации МКУ «ОМЗ г. Орла» бюджетные средства 
на сумму 4 509,1 тыс. рублей на осуществление строительного контроля (технического надзора) при строительстве станции умягчения Окского ВЗУ 
в 2023 году израсходованы с нарушением принципа эффективности использования бюджетных средств.
По результатам контрольного мероприятия в адрес начальника муниципального казенного учреждения «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» внесено представление в целях рассмотрения 
и устранения нарушений, выявленных в ходе проверки.
В рамках заключенного соглашения о сотрудничестве материалы контрольного мероприятия направлены в Прокуратуру Орловской области. 

