3

Информация о результатах контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных
 средств, выделенных на строительство Баклановского сельского Дома 
культуры в с. Бакланово в рамках реализации регионального проекта 
«Культурная среда» федерального проекта «Культурная среда» 
национального проекта «Культура»

[bookmark: _Hlk184993552]На основании пункта 2.1.2 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2024 год проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на строительство Баклановского сельского Дома культуры 
в с. Бакланово в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».
Объектом аудита контрольного мероприятия являлись бюджетные средства, выделенные на строительство сельского дома культуры 
в с. Бакланово. 
Для выполнения работ по строительству Баклановского сельского дома культуры по результатам проведения электронного аукциона заключен контракт от 14.03.2023 № 10 с ООО «Стройкомплект» на сумму 75,5 млн рублей со сроком окончания работ до 1 ноября 2024 года. Закупка выполнения работ по строительству сельского дома культуры в с. Бакланово осуществлялась с использованием конкурентных способов определения подрядчика путем проведения электронного аукциона с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ).
[bookmark: _Hlk184218027]По состоянию на 25.11.2024 общий объем принятых администрацией Орловского муниципального округа Орловской области работ составил 
на сумму 25 336,8 тыс. рублей, или 33,6 % от общего объема работ 
по контракту. Нарушение сроков выполнения работ обусловлено некачественным оказанием услуг ООО НПО «ГРАД» по разработке проектной документации на строительство сельского дома культуры, выразившееся
в выявлении в ходе строительства ошибок и недоработок в проектной документации, неучтенных видов работ и материалов, что способствовало снижению темпов строительства в связи с необходимостью уточнения проектных и технологических решений, согласования и внесения изменений 
в локальный сметный расчет и привело к увеличению стоимости контракта 
на 9 239,9 тыс. рублей.
В ходе проверки установлено, что администрацией Орловского муниципального округа Орловской области не обеспечено направление претензий об уплате неустойки (пени, штрафа) по всем фактам нарушений исполнения условий муниципального контракта.
[bookmark: _Hlk184394219]При определении стоимости дополнительных работ и затрат, потребность в которых возникла в ходе строительства, не учтен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в объеме 1 082,6 тыс. рублей, предусмотренный в сводном сметном расчете, вследствие чего действия администрации Орловского муниципального округа Орловской области влекут экономически необоснованные затраты, не отвечающие принципу эффективности использования бюджетных средств.
Объем работ на сумму 5 623,4 тыс. рублей выполнен подрядчиком 
до внесения изменений в локальный сметный расчет, в связи с чем реализация решений о внесении изменений в сметную документацию осуществлялась после окончания работ на объекте под фактически выполненные работы.
Администрацией Орловского муниципального округа Орловской области допущено нарушение условий контракта в части принятия и оплаты материалов, не соответствующих проектно-сметной документации.
Акты освидетельствования скрытых работ подрядчиком ООО «Стройкомплект» оформлялись формально, кроме того, значительно затягивались сроки подготовки и предъявления документов, подтверждающих соответствие работ предъявляемым к ним требованиям.
Бюджетные средства на сумму 280,2 тыс. рублей на осуществление авторского надзора администрацией Орловского муниципального округа Орловской области израсходованы с нарушением принципа эффективности использования бюджетных средств.
Администрацией Орловского муниципального округа Орловской области не осуществлялся контроль за соблюдением ООО НПО «ГРАД» обязательств по договору в части надлежащего ведения журнала авторского надзора. 
По результатам контрольного мероприятия в адрес главы администрации Орловского муниципального округа Орловской области внесено представление в целях рассмотрения и устранения нарушений, выявленных в ходе проверки.

