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Информация по результатам контрольного мероприятия 
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Орел – Ефремов, г. Новосиль: ул. Советская от моста до д. 50, ул. Луначарского до перекрестка с ул. Коммунаров от д. 40а до зд. 49, ул. Лесничество (км 80+302 – км 83+800) в Новосильском районе Орловской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В соответствии с пунктом 1.1.7 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Орел – Ефремов, г. Новосиль: ул. Советская от моста до д. 50, ул. Луначарского до перекрестка с ул. Коммунаров от д. 40а до зд. 49, ул. Лесничество (км 80+302 – км 83+800) в Новосильском районе Орловской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
В ходе проверки исполнения обязательств по контракту установлены следующие нарушения и недостатки:
В нарушение пункта 4.1.6.1 ГК № 2-рт ГУП ОО «Дорожная служба» ненадлежащим образом исполнило обязанность по привлечению 
к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СМП и СОНО).
В нарушение пункта 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), пункта 11.6 ГК № 2-рт заказчиком 
не направлено требование об уплате штрафа в размере 1 283,5 тыс. рублей 
за ненадлежащее исполнение условий контракта, в части привлечения 
к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП 
и СОНО в установленном объеме.
Размещенные подрядчиком акты о приемке выполненных работ, 
в том числе уточненные, не отвечают требованиям подпунктов «б», «г», «д», «е» пункта 1 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 6.8.1 
ГК № 2-рт и содержат недостоверную информацию об отчетном периоде.
В ходе контрольного мероприятия установлено несоответствие эксплуатационного состояния автомобильных дорог требованиям ГОСТ 33220-2015, ГОСТ Р 50597-2017 и отраслевых дорожных норм «Укрепление обочин автомобильных дорог», что свидетельствуют о некачественном выполнении ремонтных работ на общую сумму 395,6 тыс. рублей. 

