[bookmark: _Hlk225348669]Информация о принятых мерах по итогам контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на строительство объекта капитального строительства «Школа на 1225 учащихся, расположенная в д. Жилина Неполодского сельского поселения Орловского района Орловской области».

В связи с нарушениями, выявленными в ходе контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на строительство объекта капитального строительства «Школа на 1225 учащихся, расположенная в д. Жилина Неполодского сельского поселения Орловского района Орловской области», проведенного в соответствии с пунктом 2.1.3.  Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2025 год, в адрес КУ ОО «Орелгосзаказчик», внесено представление с требованиями принять меры по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного мероприятия, и недопущению их в дальнейшей деятельности.
По результатам исполнения представления КУ ОО «Орелгосзаказчик» проведена претензионная работа в отношении подрядной организации 
ООО «АС монтаж» в части взыскания неустойки, начисленной за нарушение исполнения контракта, направлено требование об исключении из сметы контракта затрат, связанных с предоставлением независимых гарантий в качестве обеспечения исполнения контракта и гарантийных обязательств, истребованы документы об использование средств авансового платежа, приняты в размере 7% от цены контракта, заключено дополнительное соглашение, регламентирующее сроки  выполнения, оплаты строительно-монтажных работ, перечень видов и объемов работ, которые подрядная организация обязана выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, внесены изменения в смету контракта.




